

令和7年6月定例月議会

6月補正予算参考資料  
(第3号)



# 目 次

## 1. 一般会計

### 【総務費】

- ・コミュニティ助成事業費補助金（地域防災組織育成助成事業費）・・・・・・・・・・ 5
- ・コミュニティ助成事業費補助金（一般コミュニティ助成事業費）・・・・・・・・・・ 6
- ・固定資産税賦課一般経費（市税賠償金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

### 【民生費】

- ・不妊治療費・保健福祉総合システム運営費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

### 【衛生費】

- ・高齢者新型コロナワクチン事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
- ・水質汚濁対策事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
- ・四日市市太陽光発電設備等設置費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
- ・燃料電池自動車導入促進補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

### 【土木費】

- ・社会資本整備総合交付金事業費（道路）・道路改良単独事業費・・・・・・・・・・ 14
- ・橋梁メンテナンス補助事業費・橋梁整備単独事業費・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
- ・自動運転導入検討事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
- ・中央通り再編事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
- ・都市公園整備事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

### 【消防費】

- ・消防車両整備事業（消防車両購入費）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

## 2. 特別会計

### 競輪事業特別会計

- ・競輪場施設整備事業費（外向投票所新築ほか工事費）・・・・・・・・・・・・・・ 22

## 3. 企業会計

### 下水道事業会計

- ・下水道管路特別重点調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

## 4. 令和6年度繰越し事業について

### 【一般会計】

- ・令和6年度四日市市繰越し事業一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
- ・報告第1号 令和6年度四日市市繰越し明許費について・・・・・・・・・・・・・・ 28
- ・報告第2号 令和6年度四日市市事故繰越しについて・・・・・・・・・・・・・・ 39

**【企業会計】**

- ・報告第3号 令和6年度四日市市水道事業会計予算の繰越しについて . . . . . 40
- ・報告第4号 令和6年度四日市市下水道事業会計予算の繰越しについて . . . . . 41
- 〔 報告第3号の内訳明細資料 . . . . . 43
- 〔 報告第4号の内訳明細資料 . . . . . 44

**コミュニティ助成事業費補助金**  
(地域防災組織育成助成事業費)

### 1. 目的

一般財団法人自治総合センター<sup>※1</sup>による宝くじの社会貢献広報事業であるコミュニティ助成のうち、「地域防災組織育成助成事業」を活用して、自主防災組織が行う設備等の整備に関する事業に対して助成金を交付し、地域防災力の向上を図る。

※1 一般財団法人自治総合センター

地域社会の変動及び住民生活の変化に即応し、住民の自治意識の向上を図るとともに、地方公共団体の行政運営の円滑化に資する各種の活動及び地域の振興に資する事業を通じての宝くじの社会貢献広報に関する活動を行い、もって地方自治の振興及び住民福祉の増進に寄与することを目的とした団体。

### 2. 内容

当助成事業は、自主防災組織の活動を促進することで、地域防災力の向上を目指すものであり、災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資する設備等の整備を対象としている（建築物・消耗品は対象外）。

令和7年3月25日付で、三重県を通じて次の1件の助成決定通知を受けたことから、事業実施団体に対し、補助金として交付する。

#### ■事業実施団体及び助成額

(単位:千円)

実施団体名	事業内容	総事業費	助成額 <sup>※2</sup>
中野町 連合自治会	緊急避難所の円滑な運営のために必要な防災備品（発電機3台）の配備	1,058	1,000

※2 1件につき300千円から2,000千円まで（100千円未満切捨）

### 3. 補正予算額

1,000千円

(財源内訳) その他特財 1,000千円

(コミュニティ助成事業助成金)

**コミュニティ助成事業費補助金**  
(一般コミュニティ助成事業費)

### 1. 目的

一般財団法人自治総合センター<sup>※1</sup>による宝くじの社会貢献広報事業であるコミュニティ助成のうち、「一般コミュニティ助成事業」を活用して、住民が自主的に行う活動を促進し、地域社会の健全な発展を図る。

※1 一般財団法人自治総合センター

地域社会の変動及び住民生活の変化に即応し、住民の自治意識の向上を図るとともに、地方公共団体の行政運営の円滑化に資する各種の活動及び地域の振興に資する事業を通じての宝くじの社会貢献広報に関する活動を行い、もって地方自治の振興及び住民福祉の増進に寄与することを目的とした団体。

### 2. 内容

当助成事業は、住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すものであり、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備を対象としている。

令和7年3月27日付で三重県を通じて、次の1件の助成決定通知を受けたことから事業実施団体に対し、補助金として交付する。

#### ■事業実施団体及び助成額

(単位：千円)

地区	実施団体名	事業内容	総事業費	助成額 <sup>※2</sup>
桜	桜台連合自治会	集会所で使用する机及び椅子の購入	2,188	2,100

※2 1件につき1,000千円から2,500千円まで(100千円未満切捨)

### 3. 補正予算額

2,100千円 (財源内訳) その他特財 2,100千円  
(コミュニティ助成事業助成金)

## 固定資産税賦課一般経費 (市税賠償金)

### 1. 目的

適正な固定資産税の課税を行い、税財源を確保する。

### 2. 内容

#### (1) 損害賠償の理由

住宅用地には、固定資産税及び都市計画税が軽減される特例措置が設けられている。

本件対象土地においては、平成11年に建築された住宅用家屋に対し、平成12年度から課税しているにも関わらず、住宅用地の特例を適用していなかったため、固定資産税・都市計画税を過大に徴収していた。

令和2年度から令和6年度までの過去5年分については、地方税法に基づき更正・還付を行ったが、地方税法で更正を行うことができない平成17年度から令和元年度までの過去15年分について、四日市市固定資産税等過納金返還支払要綱に基づき返還を行う。

#### 過納金及び利息相当額

対象年度	金額	根拠法令と対応
平成12年度 ～平成16年度	過納金 587,600円	国家賠償法に基づく 期間制限により賠償 することができない
平成17年度 ～令和元年度	過納金 1,882,900円 利息相当額 1,211,212円	四日市市固定資産税等 過納金返還支払要綱に 基づき返還を行う
令和2年度 ～令和6年度	過納金 538,900円 還付加算金 11,100円	地方税法に基づき更正・ 還付済

#### (2) 損害賠償の内容

四日市市固定資産税等過納金返還支払要綱に基づき、平成17年度から令和元年度までの過納金及び利息相当額3,094,112円を支払う。

### 3. 補正予算額

3,095千円

(財源内訳) 一般財源

3,095千円

**不妊治療費  
 保健福祉総合システム運営費**

**1. 目的**

不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療に係る経費の一部を助成することにより、子育て世代の経済的な負担の軽減を図る。

**2. 内容**

令和7年度から三重県が市町へ補助する形で、新たに着床前胚染色体異数性検査（PGT-A(※)）を含む特定不妊治療費助成を開始したことから、本市においてもこの助成を実施する。なお、令和7年4月1日以降に終了した治療を対象とする。

(※)PGT-A…胚の染色体数に異常があると、移植が不成功に終わったり、妊娠しても流産となる可能性が高いことから、体外受精によって得られた胚の染色体数を移植前に調べる検査。PGT-Aを含む特定不妊治療は、保険が適用されない。

(1) 対象者

次のいずれにも該当する夫婦

ア 治療開始時の妻の年齢が35歳以上43歳未満

イ 2回以上の体外受精胚移植の不成功の既往を有する不妊症の夫婦、又は2回以上の流産の既往を有する不育症の夫婦

(2) 助成額（上限額）

治療1回につき30万円

※ただし、状態のよい卵が得られないため中止したなどの場合は17万5千円

(3) 助成回数

1子につき6回まで

※ただし、保険適用の特定不妊治療、保険適用終了後の回数追加助成、PGT-Aを含む特定不妊治療助成の回数を合わせて8回目までの治療に該当すること

**【助成件数及び助成金額見込】**

助成件数	10件
助成金額	3,000千円

**【所要額見込】**

	当初予算額	補正予算額	補正後予算額
不妊治療費（補助金）	46,624千円	3,000千円	49,624千円
システム改修費	0千円	849千円	849千円

**【スケジュール】**

7月下旬～10月末 システム改修

11月から 申請受付開始

**3. 補正予算額**

3,849千円

(財源内訳) 県支出金(1/2)

1,500千円

一般財源

2,349千円

## 高齢者新型コロナワクチン事業費

### 1. 目的

高齢者に対して、新型コロナワクチンの予防接種を行うことで、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を図る。

### 2. 内容

#### (1) 経緯

新型コロナワクチンは、令和6年度から定期予防接種に位置付けられ、高齢者を対象に年1回接種を行うこととされた。令和6年度は、ワクチン生産体制等緊急整備基金（助成金）として1件あたり8,300円が国から市に補助されていたが、令和7年4月11日に国から、令和7年度の助成金は継続しないとの方針が示された。

#### (2) 事業内容

対象者のうち、希望者に対し、毎年度秋冬に1回接種を実施

対象者：① 65歳以上の者

- ② 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

自己負担金：4,700円/回(生活保護世帯は無料)

#### <自己負担金変更について>

<R6年度>		<R7年度 当初予算>		<R7年度 6月補正予算>	
接種費用単価	費用負担内訳	接種費用単価	費用負担内訳	接種費用単価	費用負担内訳
15,763円 (税込)	助成金 8,300円	15,796円 (税込)	助成金 8,300円	15,796円 (税込)	市負担 11,096円
	市負担 5,363円		市負担 5,396円		自己負担金 4,700円
	※自己負担金 2,100円		※自己負担金 2,100円		

※自己負担金は、接種費用単価から助成金を除いた額の3割程度で設定

### 3. 補正予算額

△25,428千円

(財源内訳) その他特財 △82,933千円

(ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金)

一般財源 57,505千円

## 水質汚濁対策事業費

### 1. 目的

水質汚濁防止法に基づき、市内の河川等の公共用水域の水質測定を行う。

### 2. 内容

令和7年2月に実施したPFOS・PFOA(※)に係る三滝川水系及び海蔵川水系における水質調査の矢合川（矢合橋）及び部田川（東坂部1号橋）の結果を踏まえ、両水系の計15地点において追加の水質調査を行い、河川の水質状況を確認する。

(※)PFOS・PFOAとは、有機フッ素化合物(PFAS)の一種で、河川など環境中の水について、環境省が暫定指針値を定めている。暫定指針値は、生涯にわたり連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準として設定されている。

(1) 三滝川水系の追加調査

矢合橋及びその上流8地点

(2) 海蔵川水系の追加調査

東坂部1号橋及びその上流5地点

**3. 補正予算額**      891千円                      (財源内訳) 一般財源      891千円

(参考) 令和7年2月の水質調査結果

<三滝川水系>

(単位：ng/L)


矢合川			三滝川						暫定指針値
矢合橋			高角橋(三滝川合流前)			神前橋(三滝川合流後)			
PFOS	PFOA	合算値	PFOS	PFOA	合算値	PFOS	PFOA	合算値	合算値
1	76	77	1	2	3	2	43	45	50

<海蔵川水系>


(単位：ng/L)

部田川			海蔵川						暫定指針値
東坂部1号橋			新中倉橋(海蔵川合流前)			中倉橋(海蔵川合流後)			
PFOS	PFOA	合算値	PFOS	PFOA	合算値	PFOS	PFOA	合算値	合算値
1未満	27	27	1	4	5	1	6	7	50

【三滝川水系】



【海蔵川水系】



## 四日市市太陽光発電設備等設置費補助金

### 1. 目的

自家消費を主目的として市民が居住する住宅の屋根等に設置する太陽光発電設備等の導入に対して補助を実施することで、再生可能エネルギーの導入とその電力活用を促進する。

### 2. 内容

「三重県太陽光発電設備等設置費（個人向け）補助金」の追加配分があったため増額補正を行い、以下の条件を満たす対象設備を導入する市民への補助を拡充する。

#### (1) 太陽光発電設備

<条件>

- ・居住する住宅の屋根等に新たに設置すること
- ・発電した電力量の30%以上を、申請した住宅敷地内で自ら消費しようとする者であること
- ・再エネ特措法に基づくFIT制度等の認定を取得しない者であること など

<補助額> 最大出力に1kW当たり7万円を乗じた額（上限10kW）

#### (2) 太陽光発電設備＋蓄電池（家庭用定置型）


<条件>

- ・太陽光発電設備は（1）と同じ
- ・蓄電池は太陽光発電設備と同時に新たに導入するものであること
- ・原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時から充放電を繰り返すことを前提とするもの など

<補助額>

太陽光発電設備は（1）と同じ

蓄電池（家庭用定置型）：蓄電池の価格（工事費込み）の1/3(上限10kWh)



### 3. 補正予算額

11,794千円

(財源内訳) 県支出金(10/10) 11,794千円

## 燃料電池自動車導入促進補助金

### 1. 目的

燃料電池自動車（以下「FCV」とする。）を導入する者に対し、その経費の一部を補助することにより、FCVの普及を支援し、四日市市域における地球温暖化対策の推進及びゼロカーボンシティの構築に資する。

### 2. 内容

本市が実施する「四日市市燃料電池自動車導入促進補助金」を受給する者に対し、三重県が行う「電気自動車等導入費補助金事業」を活用し、上乘せして補助を行う。

#### (1) 対象者

四日市市燃料電池自動車導入促進補助金を受給する市民及び市内事業者等

#### (2) 交付要件

- ・ 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から翌年2月1日までに補助対象者を所有者として初度登録されたFCVであること。
- ・ 国の補助事業における対象車両として、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているFCVであること。
- ・ 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が初度登録時から四日市市内となっているFCVであること。
- ・ 本市の市税を滞納していないこと。

#### (3) 補助額

1台あたり 20万円                      件数：20件

(現行の補助金の使用イメージ)

購入者負担額 6,347千円程度	国補助金 1,453千円	市補助金 (市単独分) 200千円
<span style="display: block; text-align: left; margin-left: 20px;">←</span> <span style="display: block; text-align: right; margin-right: 20px;">→</span> 車両価格 8,000千円と仮定		

(三重県が負担する補助金の上乗せ後の補助金使用イメージ)

購入者負担額 6,147千円程度	国補助金 1,453千円	市補助金 (市単独分) 200千円	<span style="color: red; font-weight: bold; font-size: small;">今回の補正予算</span> 市補助金 (県負担分) 200千円
<span style="display: block; text-align: left; margin-left: 20px;">←</span> <span style="display: block; text-align: right; margin-right: 20px;">→</span> 車両価格 8,000千円と仮定			<span style="display: block; text-align: right; margin-right: 20px;">↑</span>

**2/1 までに初度登録されるFCVを購入する場合、  
市からの補助が40万円となる**

### 3. 補正予算額

4,000千円                      (財源内訳) 県支出金(10/10) 4,000千円

## 社会資本整備総合交付金事業費（道路）

### 道路改良単独事業費

#### 1. 目的

商工業などの経済活動の活性化や交通機能の強化を図るため、国、県道との広域道路ネットワークを形成する道路整備を行う。

#### 2. 内容

国補助内示額に合わせて、社会資本整備総合交付金事業費（道路）の減額補正を行う。

なお、泊小古曾線は工事区間に近接する鉄塔の安全を確保するため、鉄塔前面に鋼管杭による土留めを施工したうえで道路を拡幅する予定であったが、内示額が要望額を下回ったことで、鋼管杭を全数設置することができないことから、鋼管杭設置に必要な費用を道路改良単独事業費の増額補正で対応する。

	補正前	補正	補正後
	368,000 千円	△138,674 千円	229,326 千円

(内訳)

##### 【社会資本整備総合交付金事業費（道路）】


小杉新町2号線	30,000 千円	△8,248 千円	21,752 千円
泊小古曾線	338,000 千円	△195,426 千円	142,574 千円
計	368,000 千円	△203,674 千円	164,326 千円

##### 【道路改良単独事業費】

泊小古曾線	0 千円	65,000 千円	65,000 千円
-------	------	-----------	-----------

#### 3. 補正予算額

△138,674 千円	(財源内訳)	国庫支出金(1/2)	△101,837 千円
		市債	△33,200 千円
		一般財源	△3,637 千円



泊小古曾線

## 橋梁メンテナンス補助事業費 橋梁整備単独事業費

### 1. 目的

橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕を計画的に行うとともに、発生が危惧される南海トラフ巨大地震等への対策として、耐震対策を進める。

### 2. 内容

国補助内示額に合わせて、橋梁メンテナンス補助事業費の減額補正を行う。

なお、今年度実施する日永跨線橋、三郎橋跨線橋の耐震化及び老朽化が進んでいる伊坂跨道橋、西山第2橋、坂部橋においては、早急に実施する必要があるため、補助事業費の減額分を橋梁整備単独事業費の増額補正で対応する。

	補正前	補正	補正後
	508,400千円	0千円	508,400千円
(内訳)			
【橋梁メンテナンス補助事業費】	508,400千円	△96,708千円	411,692千円
【橋梁整備単独事業費】	0千円	96,708千円	96,708千円

### 3. 補正予算額

・橋梁メンテナンス補助事業費

△96,708千円	(財源内訳) 国庫支出金 (5.5/10)	△53,190千円
	市債	△39,100千円
	一般財源	△4,418千円

・橋梁整備単独事業費

96,708千円	(財源内訳) 市債	87,000千円
	一般財源	9,708千円



日永跨線橋

伊坂跨道橋

## 自動運転導入検討事業費

### 1. 目的

自動運転技術により、中心市街地の回遊性向上を図るとともに、公共交通や端末交通への活用や物流の効率化、交通事業者が抱えるドライバー不足の解消を図る。

### 2. 内容

国補助内示額に合わせて、補助事業費の減額補正を行う。また、国内示を受けて県補助事業を計上する。

(単位：千円)

	補正前	補正額	補正後	内容
国補助事業	49,000	△17,457	31,543	国内示に合わせて以下を変更減 ・自動運転実証実験の一部
協議会負担金 <sup>(※)</sup>	24,500	△8,728	15,772	国内示に合わせた負担金の減額
県補助事業	0	4,000	4,000	国内示を受けて県補助事業を追加
合計	73,500	△22,185	51,315	

(※)協議会負担金については、市や交通・通信事業者等で構成する都市再生協議会に国補助金が交付されることから、国内示に合わせ負担金の減額補正を行う。

### [自動運転導入検討事業に係る国の補助金・交付金の内示状況について]

(単位：千円)

補助金・交付金事業名		当初予算	国からの内示額	差額
都市・地域交通 戦略推進事業	個別補助(協議会)	49,000	31,543	△17,457

### 3. 補正予算額

△22,185千円 (財源内訳) 県支出金(1/2) 2,000千円  
 その他特財 △17,457千円  
 (都市再生協議会受託費)  
 一般財源 △6,728千円


(内訳)

・自動運転導入検討事業費 (補助事業)

△13,457千円 (財源内訳) 県支出金(1/2) 2,000千円  
 その他特財 △17,457千円  
 (都市再生協議会受託費)  
 一般財源 2,000千円

・都市再生協議会負担金

△8,728千円 (財源内訳) 一般財源 △8,728千円



# 中央通り再編事業

## 1. 目的

近鉄四日市駅・JR四日市駅周辺において、駅前広場等も含めた中央通りの再編により、中心市街地の活性化や交通機能の向上を図る。

## 2. 内容

国補助内示額に合わせて補助事業費の減額補正を行う。

なお、国が進めているバスタ整備と同調して進める必要があることから、歩行者デッキの整備にかかる単独事業費の工事費の増額補正を行う。

(単位：千円)


	補正前	補正額	補正後	内容
国補助事業	3,048,100	△1,423,700	1,624,400	国内示に合わせて以下を変更減 ・歩行者デッキ工事の一部 ・道路工事の一部 ・南広場工の一部 ・中央通り公園工事の一部
単独事業	883,850	756,500	1,640,350	歩行者デッキ工事の一部を変更増
協議会負担金(※)	396,450	△141,550	254,900	国内示に合わせた負担金の減額
合計	4,328,400	△808,750	3,519,650	

(※)協議会負担金については、市や交通・通信事業者等で構成する都市再生協議会に国補助金が交付されることから、国内示に合わせ負担金の減額補正を行う。

### [中央通り再編事業にかかる国の補助金・交付金の内示状況について]

(単位：千円)

補助金・交付金事業名		当初予算	国からの内示額	差額
都市・地域交通戦略推進事業	防災安全交付金	1,937,200	912,000	△1,025,200
	個別補助(協議会)	792,900	509,800	△283,100
まちなかウォークアブル推進事業		318,000	202,600	△115,400
合計		3,048,100	1,624,400	△1,423,700



### 3. 補正予算額

△808,750千円 (財源内訳) 国庫支出金(1/2) △570,300千円  
 市 債 △73,400千円  
 その他特財 △165,050千円  
 (都市再生協議会受託費)  
 (都市基盤・公共施設等整備基金繰入金)

(内訳)

・中央通り再編事業費 (補助事業)

△1,423,700千円 (財源内訳) 国庫支出金(1/2) △570,300千円  
 市 債 △513,300千円  
 その他特財 △340,100千円  
 (都市再生協議会受託費)  
 (都市基盤・公共施設等整備基金繰入金)

・街路単独事業費


756,500千円 (財源内訳) 市 債 567,300千円  
 その他特財 189,200千円  
 (都市基盤・公共施設等整備基金繰入金)

・都市再生協議会負担金

△141,550千円 (財源内訳) 市 債 △127,400千円  
 その他特財 △14,150千円  
 (都市基盤・公共施設等整備基金繰入金)

(参考) 都市・地域交通戦略推進事業個別補助の会計処理

(単位：千円)



# 都市公園整備事業費

## 1. 目的

中央通り再編事業と連携を図り、中心市街地の魅力及び回遊性を向上させるため、鵜の森公園の再整備を進める。

## 2. 内容

国補助内示額に合わせて、減額補正を行う。

	補正前	補正	補正後
	364,550 千円	△134,750 千円	229,800 千円
(内訳)			
<b>【まちなかウォークアブル推進事業】</b>			
鵜の森公園	264,550 千円	△ 34,750 千円	229,800 千円
諏訪公園	100,000 千円	△100,000 千円	0 千円
計	364,550 千円	△134,750 千円	229,800 千円

## 3. 補正予算額

△134,750 千円 (財源内訳) 国庫支出金(1/2) △ 67,375 千円  
市 債 △ 60,600 千円  
その他特財 △ 6,775 千円  
(都市基盤・公共施設等整備基金繰入金)



## 消防車両整備事業 (消防車両購入費)

### 1. 目的

火災・救急・救助等に迅速かつ的確に対応するため、消防車両更新計画に基づき、車両の更新及び機能強化を行う。

### 2. 内容

令和7年度に更新を予定していた北消防署配備の救助工作車について、製造メーカーの製造ラインの逼迫により、令和7年度中の納期の見込みが立たない状況となった。

このため、令和8年度に納期を延期する必要があることから、債務負担行為を計上するとともに、令和7年度当初予算措置済の消防車両整備事業の車両購入費について、減額補正を行う。



救助工作車

### 3. 補正予算額

△165,000千円	(財源内訳)	市債	△148,500千円
		一般財源	△16,500千円

### 4. 債務負担行為(追加)

- ・消防車両購入費(救助工作車)  
限度額 165,000千円  
期間 令和7年度から令和8年度まで

競輪事業特別会計

競輪場施設整備事業費  
(外向投票所新築ほか工事費)

1. 目的

競輪事業の安定した収益を確保するため、場外発売時の投票及び観戦機能の集約化を行い、誰もが利用しやすい競輪場として整備する。

2. 内容

競輪事業施設等整備基金を活用して、四日市競輪場外向投票所新築ほか工事に係る実施設計に基づく整備を、令和7年度から令和9年度にかけて行う。

(1) 事業費（令和7年度出来高分）

- ① 工事請負費 24,300千円  
建築・建築電気設備・建築機械設備及び外構整備  
(総事業費 2,224,000千円)
- ② 監理業務委託費 1,340千円  
①の監理業務委託  
(総事業費 35,100千円)

(2) 整備全体の完成後イメージ







**下水道事業会計  
 下水道管路特別重点調査**

**1. 目的**

国からの「下水道管路の全国特別重点調査」の実施要請を受け、該当する既存管路の調査を実施する。

**2. 内容**

**【調査対象】**

管径2m以上かつ平成6年度以前に設置された下水道管路

汚水管	(該当なし)	令和8年2月末までに国へ報告予定
合流管	約3.5km	
雨水函(管)	約12.2km	
計	約15.7km	

※構造的に腐食しやすい箇所(約0.2km)は優先的に調査実施  
 (令和7年8月上旬までに国へ報告予定)

調査手法	区間延長100m未満	潜行目視調査
	区間延長100m以上	テレビカメラ調査



潜行目視状況



テレビカメラ(参考)

国土交通省資料引用

**【管渠布設費】**

補正前の額	6,956,035千円	
補正後の額	7,036,035千円	補正額 <u>80,000千円</u>

**3. 補正予算額**

資本的収入	企業債	70,200千円
	国庫補助金	5,797千円
		75,997千円
資本的支出	管渠布設費	80,000千円
		80,000千円

# 令和6年度四日市市繰越し事業一覧表

## 令和6年度四日市市繰越明許費 (一般会計)

款	事業名	翌年度繰越額
		円
2. 総務費	大学設置調査検討事業費	26,713,500
	防災倉庫整備事業費	29,911,000
3. 民生費	看護小規模多機能型居宅介護事業所建設費補助金	39,600,000
	施設開設準備経費補助金	4,945,000
	防災補強等改修支援事業費補助金	15,430,000
	令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業費	1,090,000,000
	令和6年度住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事務費	117,357,000
	物価高騰対策緊急支援事業費(障害福祉サービス等事業所)	17,106,000
	物価高騰対策緊急支援事業費(障害児通所支援事業所)	5,857,000
	物価高騰対策緊急支援事業費(介護保険サービス事業所等)	46,693,000
	一般経費(システム運営経費)	748,000
	学童保育事業費	16,000,000
4. 衛生費	施設管理運営費(健康増進センター費)	42,000,000
	し尿収集運搬事業費	26,799,000
8. 土木費	狭あい道路対策費	26,235,815
	道路新設改良補助事業費	118,461,000
	道路改良単独事業費	159,269,586
	生活に身近な道路整備事業費	100,133,580
	産業支援・生活拠点道路整備事業費	206,337,548
	橋梁整備補助事業費	54,461,900
	橋梁整備単独事業費	188,940,988
	交通安全施設整備補助事業費	29,354,000
	交通安全施設整備単独事業費	48,999,085
	歩行者自転車空間整備事業費	69,941,490
	ため池維持修繕費	23,403,500
	ため池災害対策事業費	23,000,000
	河川等維持修繕費	158,433,560
	河川等計画保全事業費	8,998,160
	県単独急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,460,000
	準用河川改修事業費	21,000,000
	堀川内水対策事業費	141,620,000
	河川改良事業費	23,862,282
	排水路改良事業費	26,654,812
	広域道路関連事業費	10,000,000
総合交通戦略推進事業費	146,242,000	
四日市あすなろう鉄道運行事業費	178,311,408	

款	事業名	翌年度 繰越額
8. 土木費	街路補助事業費	円 1,684,511,994
	街路単独事業費	869,826,180
	県公共事業費負担金	3,284,500
	公園施設維持補修費	8,579,000
	垂坂公園・羽津山緑地整備事業費	19,539,500
	都市公園再編事業費	49,999,600
	都市公園整備事業費	281,452,500
	公園緑地整備単独事業費	29,037,300
	市営住宅整備事業費	46,463,000
9. 消防費	消防出張所整備事業費	34,500,000
10. 教育費	大規模改修事業費（小学校費）	752,788,000
	大規模改修事業費（中学校費）	319,149,000
	その他施設整備費（中学校費）	41,580,000
合 計		7,386,990,788

令和6年度四日市市事故繰越し  
（一般会計）

款	事業名	翌年度 繰越額
8. 土木費	道路維持修繕費	円 82,650,000
	合 計	

報告第1号 資料 令和6年度四日市市繰越明許費について

(一般会計)

【2. 総務費】

(R7. 5. 31見込み) (単位:千円)

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
大学設置調査検討事業費		R7. 8. 31	28,000	0	26,714	80.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
26,714	80.0%	0	0	0	0	0
説明	JR四日市駅前における大学の設置主体が定まっていないことや、大学、自由通路、駅前広場を一体的に整備する必要があり、鉄道事業者との協議に日数を要し、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
防災倉庫整備事業費 【国の第1次補正予算関連】		R8. 3. 31	44,811	4	29,911	0.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
29,911	0.0%	0	14,952	0	0	0
説明	国の補正予算(第1号)に基づく交付決定後の実施となることから、年度内完了ができなかったため。					

【3. 民生費】

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
看護小規模多機能型 居宅介護事業所建設費補助金		R7. 12. 31	39,600	0	39,600	30.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
39,600	30.0%	0	0	39,600	0	0
説明	看護小規模多機能型居宅介護事業所に対する建設費補助について、補助金の交付決定が12月25日となり、工事の着工が遅れたことから、年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
施設開設準備経費補助金		R7. 12. 31	4,945	0	4,945	30.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
4,945	30.0%	0	0	4,945	0	0
説明	看護小規模多機能型居宅介護事業所に対する施設開設準備経費補助について、補助金の交付決定が12月25日となり、工事の着工が遅れたことから、年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
防災補強等改修支援事業費補助金 【国の第1次補正予算関連】		R7.7.30	23,160	0	15,430	50.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
15,430	50.0%	0	15,430	0	0	0
説明	認知症高齢者グループホーム等に対する防災改修費補助について、国の補正予算（第1号）に基づく交付決定後の実施となることから、年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
令和6年度住民税非課税世帯 臨時特別給付金給付事業費		R7.9.30	1,090,000	0	1,090,000	82.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1,090,000	82.0%	0	1,090,000	0	0	0
説明	国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰に直面し影響を受けている低所得者世帯への支援を行うにあたり、年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
令和6年度住民税非課税世帯 臨時特別給付金給付事務費		R7.9.30	120,680	0	117,357	24.3%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
117,357	22.8%	0	117,357	0	0	0
説明	国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰に直面し影響を受けている低所得者世帯への支援を行うにあたり、年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
物価高騰対策緊急支援事業費 (障害福祉サービス等事業所)		R7.9.30	17,106	0	17,106	20.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
17,106	20.0%	0	17,106	0	0	0
説明	障害福祉サービス等事業所への原油価格・物価高騰の影響に伴う食材費、電気ガス料金、燃料費に対する一部補助について、本市への補助金申請の際に協調補助を行う三重県の交付決定通知書の添付を求めることとしており、障害福祉サービス等事業所への三重県の補助金申請受付が4月14日から5月30日までとなっていることから、年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
物価高騰対策緊急支援事業費 (障害児通所支援事業所)		R7.9.30	5,857	0	5,857	20.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源			
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
5,857	20.0%	0	5,857	0	0	0
説明	障害福祉サービス等事業所への原油価格・物価高騰の影響に伴う食材費、電気ガス料金、燃料費に対する一部補助について、本市への補助金申請の際に協調補助を行う三重県の交付決定通知書の添付を求めることとしており、障害福祉サービス等事業所への三重県の補助金申請受付が4月14日から5月30日までとなっていることから、年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
物価高騰対策緊急支援事業費 (介護保険サービス事業所等)		R7. 9. 30	46, 693	0	46, 693	20. 0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
46, 693	20. 0%	0	46, 693	0	0	0
説明	介護保険サービス事業所等への原油価格・物価高騰の影響に伴う食材費、電気ガス料金、燃料費に対する一部補助について、本市への補助金申請の際に協調補助を行う三重県の交付決定通知書の添付を求めることとしており、介護保険サービス事業所等への三重県の補助金申請受付が4月1日から6月30日までとなっていることから、年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
一般経費 (システム運営経費)		R7. 7. 31	1, 699	0	748	90. 0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
748	90. 0%	0	374	0	0	374
説明	国の示す障害福祉サービス等報酬請求に使用するシステムのサービスコードの誤りから、新サービスコードの登録及び過去分の支払額の調整を行うため市の自立支援システムの改修が必要となったが、仕様等の確定の遅れから年度内の事業完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
学童保育事業費		R7. 8. 31	858, 393	17, 742	16, 000	40. 0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
16, 000	40. 0%	0	0	0	0	16, 000
説明	高花平学童保育所運営委員会が行う学童保育所建築事業について、高花平小学校のグラウンド整備工事完了が令和7年2月末となっており、工事着手が令和7年3月となることから、年度内完了ができなかったため。					

#### 【4. 衛生費】

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
施設管理運営費 (健康増進センター費)		R7. 12. 15	167, 001	0	42, 000	0. 0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
42, 000	0. 0%	0	0	0	0	42, 000
説明	三重北勢健康増進センターオゾン発生装置更新工事について、落札業者より令和6年9月24日付で契約辞退届の提出があり、再入札を行う必要が生じたことから、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
し尿収集運搬事業費 【国の第1次補正予算関連】		R7. 10. 31	349, 142	153	26, 799	0. 0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他
26, 799	0. 0%	10, 000	13, 248	0	3, 100	451
説明	国の補正予算 (第1号) に基づく交付決定後の実施となることから、年度内完了ができなかったため。					

【8. 土木費】

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
狭あい道路対策費		R8. 3. 31	398, 148	0	252, 000	90. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源	
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
26, 236	10. 0%	12, 492	国庫支出金 0	県支出金 0	地方債 0	その他 0	13, 744
説明	後退用地整備工事について、地元関係者、地権者との工程の調整に時間を要したことから、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
道路新設改良補助事業費		R7. 6. 30	173, 746	0	160, 746	26. 3%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源	
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
118, 461	0. 0%	0	国庫支出金 59, 231	県支出金 0	地方債 53, 300	その他 0	5, 930
説明	小杉新町2号線について、学校関係者との調整により交差点部の施工が横断歩道橋の設置完了後となったことから、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
道路改良単独事業費		R8. 3. 31	840, 493	0	240, 137	37. 5%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源	
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
159, 270	5. 8%	0	国庫支出金 0	県支出金 0	地方債 9, 200	その他 0	150, 070
説明	道路新設改良補助事業と合併施工する単独事業分については同上。 垂坂1号線等について、沿線地権者等との通行規制等に関する調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 千歳町小生線について、隣接地権者との境界確定に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 波木南台4号線について、三重県の工事進捗に遅れが生じ、県へ委託した市道部分の工事の年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
生活に身近な道路整備事業費		R7. 7. 31	758, 000	0	108, 844	63. 5%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源	
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
100, 134	60. 4%	0	国庫支出金 0	県支出金 0	地方債 0	その他 0	100, 134
説明	地元関係者との施工方法等の調整及び支障物件移転の調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
産業支援・生活拠点道路整備事業費		R8. 3. 31	466, 100	0	206, 338	90. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源	
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
206, 338	90. 0%	0	国庫支出金 0	県支出金 0	地方債 0	その他 0	206, 338
説明	三重橋垂坂線について、鉄道事業者など関係機関との協議に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 赤堀小生線等について、地権者との用地交渉に時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
橋梁整備補助事業費		R8. 3. 31	324, 315	0	89, 657	95. 8%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
54, 462	93. 1%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
説明		日永跨線橋について、近隣企業地内の工事用進入路に関する企業との調整により使用開始時期に遅れが生じ、年度内完了ができなかったため。 曙跨線橋等について、施工方法に関する鉄道事業者との協議により、追加測量が必要となり、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
橋梁整備単独事業費		R8. 3. 31	298, 600	0	188, 941	0. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
188, 941	0. 0%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
説明		橋梁整備補助事業と合併施工する単独事業分については同上。 豊栄橋等について、関係機関との協議に時間を要し、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
交通安全施設整備補助事業費		R7. 6. 30	74, 884	0	44, 944	45. 6%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
29, 354	16. 6%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
説明		大矢知富田1号線、前田25号線について、支障物件移転に時間を要し、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
交通安全施設整備単独事業費		R8. 3. 31	479, 861	0	70, 878	44. 3%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
48, 999	19. 4%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
説明		交通安全施設整備補助事業と合併施工する単独事業分については同上。 富田富田一色線について、土地売買及び建物移転補償契約後の建物移転に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 交通安全施設整備の実施について、地下埋設物占用位置の確認及び沿線の建築工事や支障物件移転工事との工程調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 ときわ四郷線について、沿線住民宅の乗入位置の調整や地下埋設物調査に時間を要し、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
歩行者自転車空間整備事業費		R8. 3. 31	74, 330	0	74, 296	74. 1%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
69, 941	72. 5%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	0	0	0	0
説明	交通安全施設整備補助事業と合併施工する単独事業分については同上。 海蔵川諏訪線について、支障物件移転の調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 采女51号線について、関係機関との協議に時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
ため池維持修繕費		R8. 2. 28	60, 806	0	23, 404	0. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
23, 404	0. 0%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	0	0	0	0
説明	鈴鹿池等について、工法の再検討に時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
ため池災害対策事業費 【国の第1次補正予算関連】		R8. 2. 28	38, 000	0	23, 000	0. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
23, 000	0. 0%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	23, 000	0	0	0	0	0	0
説明	国の補正予算（第1号）に基づく交付決定後の実施となることから、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
河川等維持修繕費		R8. 2. 28	364, 633	0	158, 434	0. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
158, 434	0. 0%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	0	0	0	0
説明	鹿化川等について、仮設ヤードにおける借地交渉に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 瀬戸用水について、沿川地権者との調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
河川等計画保全事業費		R8. 2. 28	43, 940	0	8, 998	0. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
8, 998	0. 0%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	0	0	0	0
説明	野田川等について、仮設ヤードにおける借地交渉に時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
県単独急傾斜地崩壊対策事業負担金		R8.2.28	6,000	0	3,460	0.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
3,460	0.0%	0	0	0	0	3,460
説明	三重県実施の事業に対する負担金であり、県において用地測量に時間を要し、工事発注が遅れたことから、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
準用河川改修事業費		R8.2.28	69,000	0	21,000	0.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
21,000	0.0%	0	7,000	0	12,600	1,400
説明	朝明新川について、用地交渉に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 源の堀川について、地権者等との調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
堀川内水対策事業費		R8.2.28	254,900	0	141,620	0.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
141,620	0.0%	0	0	0	141,600	20
説明	地権者、農家組合等との調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
河川改良事業費		R8.2.28	77,271	0	23,862	0.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
23,862	0.0%	0	0	0	0	23,862
説明	準用河川改修事業と合併施工する単独事業分については同上。 水沢谷川等について、仮設ヤードにおける借地交渉に時間を要したことなどから、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率
排水路改良事業費		R8.2.28	173,087	0	26,655	0.0%
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源			
26,655	0.0%	0	0	0	0	26,655
説明	智積町について、関係機関との協議に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 山村町及び中村町等について、隣接地権者との調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。					

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
広域道路関連事業費		R8. 3. 31	10,000	0	10,000	0.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
10,000	0.0%	0	0	0	0	0	10,000
説明	北勢バイパスに関連する周辺市道の整備について、関係機関等との協議に日数を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
総合交通戦略推進事業費		R8. 3. 31	205,973	1,366	190,589	58.3%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
146,242	16.6%	0	0	0	0	0	146,242
説明	JR四日市駅における自由通路の概略設計について、鉄道事業者との協議に日数を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
四日市あすなろう鉄道運行事業費 【国の第1次補正予算関連】		R8. 3. 31	345,270	0	345,270	50.2%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
178,311	3.6%	0	52,550	26,275	0	0	99,486
説明	線路設備(枕木のPC化等)更新工事等について、国の補正予算(第1号)に基づく交付決定後の実施となることから、年度内完了ができなかったため。 線路設備(横断管渠)補修工事等について、有資格者(元請現場監督資格者)が確保できる施工業者がないことから入札に至らず、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
街路補助事業費 【国の第1次補正予算関連】		R8. 3. 31	1,881,834	237	1,802,729	10.9%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1,684,512	9.8%	0	426,935	0	393,700	861,687	2,190
説明	中央通り再編事業のうち、ECI工事区間の工事について、施工方法の見直しや工程調整により、年度内完了ができなかったため。 また、国道1号～JR四日市駅間の道路工事及びスマートシティ実装化事業について、国の補正予算(第1号)に基づく交付決定後の実施となることから、年度内完了ができなかったため。 阿倉川駅前広場整備について、鉄道事業者との近接施工に関する協議に時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
街路単独事業費		R8. 3. 31	1, 264, 740	238	1, 249, 154	9. 8%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
869, 826	9. 7%	0	0	0	365, 300	430, 922	73, 604
説明	中央通り再編事業及び鉄道駅周辺環境整備交付金事業（阿倉川駅）と合併施工する単独事業分については同上。 国道1号～JR四日市駅間の道路工事に係る負担金及びスマートシティ実装化事業に係る負担金については同上。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
県公共事業費負担金		R8. 3. 31	3, 500	0	3, 500	6. 1%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
3, 285	0. 0%	0	0	0	0	0	3, 285
説明	三重県実施の県道四日市鈴鹿環状線の道路改良事業に対する負担金であり、県が事業方針の検討調整に日数を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
公園施設維持補修費		R7. 6. 30	113, 694	1, 568	8, 579	80. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
8, 579	80. 0%	0	0	0	0	0	8, 579
説明	南部丘陵公園法面補強工事について、地元調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
垂坂公園・羽津山緑地整備事業費		R8. 3. 31	30, 000	0	19, 540	0. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
19, 540	0. 0%	0	9, 770	0	8, 700	0	1, 070
説明	当初想定していなかった湧水が発生し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
都市公園再編事業費		R8. 3. 31	74, 900	0	74, 900	80. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					一般財源
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
50, 000	80. 0%	0	25, 000	0	18, 700	0	6, 300
説明	坂部が丘団地内公園工事について、境界確認の手続きに時間を要し、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
都市公園整備事業費 【国の追加交付関連】 【国の第1次補正予算関連】		R8.3.31	381,000	0	363,513	30.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左の財源内訳					一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源				
281,453	30.0%	0	140,726	0	133,300	0	7,427
説明	鶉の森公園及び諏訪公園の便所整備設計業務委託について、入札参加者がおらず不調となったことから、年度内完了ができなかったため。 鶉の森公園整備工事について、地元関係者との調整に時間を要したことや、国の補正予算（第1号）等に基づく交付決定後の実施となることから、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
公園緑地整備単独事業費		R8.3.31	36,490	0	29,037	80.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左の財源内訳					一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源				
29,037	80.0%	0	0	0	0	0	29,037
説明	都市公園整備事業に併せて実施する単独事業分については同上。 南部丘陵公園法面補強工事について、地元調整に時間を要したことなどにより、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
市営住宅整備事業費		R8.3.31	272,978	79	46,463	50.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左の財源内訳					一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源				
46,463	50.0%	0	0	0	0	0	46,463
説明	赤堀町市営住宅フェンス改修工事において、地元調整に時間を要し、年度内完了ができなかったため。 小牧町市営住宅屋根改修工事において、入札が不調となり、年度内完了ができなかったため。						

#### 【9. 消防費】

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
消防出張所整備事業費		R8.1.30	326,786	0	34,500	0.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左の財源内訳					一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源				
34,500	0.0%	0	0	0	900	0	33,600
説明	西南出張所整備工事について、令和6年度において前金払いを行う予定であったが、受注者から前金払いの請求辞退があったため。						

【10. 教育費】

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
大規模改修事業費(小学校費) 【国の第1次補正予算関連】		R8.2.25	1,180,074	116	752,788	5.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左の財源内訳					一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
752,788	10.0%	0	134,429	0	273,800	0	344,559
説明	川島小学校、県小学校、羽津北小学校、三重北小学校、塩浜小学校の長寿命化改修工事等について、国の補正予算(第1号)に基づく交付決定後の実施となることから、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
大規模改修事業費(中学校費) 【国の第1次補正予算関連】		R8.2.25	487,263	100	319,149	5.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左の財源内訳					一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
319,149	10.0%	0	40,452	0	84,100	0	194,597
説明	楠中学校、桜中学校の長寿命化改修工事等について、国の補正予算(第1号)に基づく交付決定後の実施となることから、年度内完了ができなかったため。						

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
その他施設整備費(中学校費)		R7.9.30	126,314	1,091	41,580	80.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左の財源内訳					一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
41,580	100.0%	0	0	0	0	0	41,580
説明	羽津中学校防球ネット改修工事について、令和6年度において前金払いを行う予定であったが、受注者から前金払いの請求辞退があったため。						

【合計】

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
合計 [49件] (うち国の追加交付及び 補正予算関連分 [9件])			14,514,017 (4,730,554)	22,694 (610)	8,637,665 (3,678,589)		
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左の財源内訳					一般財源
		既収入 特定財源	未収入特定財源				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
7,386,991 (3,311,353)		22,492 (10,000)	2,285,965 (861,722)	70,820 (26,275)	1,532,300 (888,000)	1,292,609 (861,687)	2,182,805 (663,669)

・数値は四捨五入していますので、合計が合わない場合があります。

報告第2号 資料 令和6年度四日市市事故繰越しについて

(一般会計)

【8. 土木費】

(R7.5.31見込み) (単位:千円)

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
道路維持修繕費		R7.5.30	122,650	0	122,650	100.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源	
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
82,650	100.0%	0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	82,650
説明		下野保々線アンダーパスにおける地下ポンプ施設更新工事については、令和5年度の事業であったが、工事手法について、近接する鉄道事業者との協議に時間を要し、年度内完了ができなかったため、令和5年度から令和6年度に明許繰越を行ったところである。その後、ポンプ施設の設置工事に先立ち、支障物件の移転に際し、関係者において、三重県との河川協議や移転箇所の詳細検討に時間を要したことにより、移転工事に遅れが生じ、年度内完了ができなかったため。					

【合 計】

事業名		完了(予定) 年月日	予算現額	不用額	繰越に係る 事業費	事業 進捗率	
合 計 [1件]			122,650	0	122,650		
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳				一般財源	
		既収入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				
82,650		0	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	82,650

報告第3号 資料 令和6年度四日市市水道事業会計予算の繰越しについて

(水道事業会計) 地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越

【1. 資本的支出】

(R7.5.31見込み) (単位:千円)

事業名		完成(予定) 年月日	予算現額	不用額	事業費	事業 進捗率	
配水管布設事業		R8.3.13	3,764,015	290,400	1,473,608	55.9%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	国庫支出金	県支出金	企業債	その他	損益勘定 留保資金
1,303,650 (1,096,190)	50.2%	0	33,333	0	400,100	344,307	525,910
説明	詳細については、P43参照。						

※企業会計は前払金を含めて繰越す場合があることから、一般会計や特別会計との比較を容易にするため、前払金を除いた額で( )書きの補記を行った。

(水道事業会計) 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越

【1. 水道事業費用】

(R7.5.31見込み) (単位:千円)

事業名		完成(予定) 年月日	予算現額	不用額	事業費	事業 進捗率	
配水管布設事業		R7.6.30	7,155,312	387,228	103,200	89.8%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	国庫支出金	県支出金	企業債	工事負担金	自己財源
103,200 (85,580)	89.8%	0	0	0	0	49,820	53,380
説明	詳細については、P44参照。						

※企業会計は前払金を含めて繰越す場合があることから、一般会計や特別会計との比較を容易にするため、前払金を除いた額で( )書きの補記を行った。

報告第4号 資料 令和6年度四日市市下水道事業会計予算の繰越しについて

(下水道事業会計) 地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越

【1. 資本的支出】

(R7. 5. 31見込み) (単位:千円)

事業名		完成(予定) 年月日	予算現額	不用額	事業費	事業 進捗率	
公共下水道事業		R8. 3. 31	7, 975, 796	52, 462	4, 630, 547	50. 5%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					損益勘定 留保資金
		既収入 特定財源	国庫支出金	県支出金	企業債	その他	
4, 390, 835 (3, 729, 145)	48. 0%	0	1, 563, 891	0	2, 542, 500	0	284, 444
説明	詳細については、P44～47参照。						

事業名		完成(予定) 年月日	予算現額	不用額	事業費	事業 進捗率	
都市下水路事業		R7. 10. 31	320, 067	0	86, 282	42. 1%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					損益勘定 留保資金
		既収入 特定財源	国庫支出金	県支出金	企業債	その他	
86, 282 (63, 742)	42. 1%	0	20, 052	0	15, 200	0	51, 030
説明	詳細については、P47参照。						

※企業会計は前払金を含めて繰越す場合があることから、一般会計や特別会計との比較を容易にするため、前払金を除いた額で( )書きの補記を行った。

(下水道事業会計) 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越

【1. 下水道事業費用】

(R7. 5. 31見込み) (単位:千円)

事業名		完成(予定) 年月日	予算現額	不用額	事業費	事業 進捗率	
公共下水道事業		R7. 4. 30	13, 278, 202	277, 030	7, 675	100. 0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					自己財源
		既収入 特定財源	国庫支出金	県支出金	企業債	工事負担金	
7, 675 (5, 875)	100. 0%	0	0	0	0	0	7, 675
説明	詳細については、P47参照。						

事業名		完成(予定) 年月日	予算現額	不用額	事業費	事業 進捗率	
都市下水路事業		R7.5.30	258,522	5,031	28,120	100.0%	
翌年度 繰越額	繰越分 進捗率	左 の 財 源 内 訳					
		既収入 特定財源	国庫支出金	県支出金	企業債	工事負担金	自己財源
28,120 (19,630)	100.0%	0	0	0	0	0	28,120
説明	詳細については、P47参照。						

※企業会計は前払金を含めて繰越す場合があることから、一般会計や特別会計との比較を容易にするため、前払金を除いた額で( )書きの補記を行った。

<報告第3号 資料> 令和6年度四日市市水道事業会計予算の繰越しについて

(水道事業会計)地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越

配水管布設事業繰越額の内訳明細

【款:資本的支出、項:建設改良費】

(単位:千円)

工 事 名 (工 事 場 所)	繰 越 額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説 明
朝明川水管橋耐震化工事 (千代田町及び山分町)	92,000	R7.4.25	豪雨の影響により、河川内の仮設道路が損傷したことから、復旧に時間を要したため。
平津新町配水支細管仮設及び復旧工事 (平津新町地内)	5,500	R7.4.30	下水道工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
八王子町300耗配水本管仮設及び移設工事 (八王子町地内)	100,100	R7.5.30	下水道工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
芝田一丁目配水支細管復旧工事 (芝田一丁目地内)	17,000	R7.5.30	下水道工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
富士町配水支細管復旧工事 (富士町地内)	16,300	R7.6.13	下水道工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
小牧3号井取水ポンプ盤等機能増設工事 (札幌町地内)	10,450	R7.6.30	小牧3号井取水ポンプ更新工事が入札不調となり、発注が遅れたため。
前田町配水支細管復旧工事 (前田町地内)	12,000	R7.6.30	道路工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
室山町配水支細管復旧工事 (室山町地内)	95,200	R7.6.30	受注者の契約不履行により再入札を行ったことにより、必要な工期を確保するため。
楠町北五味塚配水管仮設及び復旧工事 (楠町北五味塚地内)	12,700	R7.6.30	下水道工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
小古曾五丁目配水支細管復旧工事 (小古曾五丁目地内)	17,300	R7.6.30	民間の宅地造成工事との工程調整に時間を要したため。
桜台二丁目洗管を伴う配水支細管経年管布設替工 (概数設計)(その6) (桜台二丁目地内)	98,000	R7.7.31	道路工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
西新地ほか配水管経年管布設替工事 (西新地及び元町地内)	116,000	R7.7.31	試掘調査の結果により地下埋設管の輻輳が判明し、布設位置の見直しに時間を要したため。
八王子町配水支細管仮設工事 (八王子町地内)	44,100	R7.7.31	ガス管布設替工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
金場町ほか配水管経年管布設替工事(その2) (金場町ほか2町地内)	24,000	R7.8.22	国土交通省工事や各占用者工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
三滝西水源地受変電設備更新工事 (高角町地内)	204,000	R7.8.29	構内送水管の修繕が必要となり、修繕が完了するまで、本工事の現場作業に着手できないことから、必要な工期を確保するため。
小牧3号井取水ポンプ更新工事 (札幌町地内)	30,000	R7.9.10	入札不調となり、再入札に時間を要したため。
東坂部町600耗配水本管復旧工事 (東坂部町地内)	31,500	R7.9.30	復旧工事にあたり、材料の調達に時間を要するため。
波木町配水支細管仮設及び復旧工事 (波木町地内)	87,500	R7.9.30	下水道工事及びガス工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
中央通り再編事業に伴う管網整備工事 (浜田町及び諏訪町地内)	45,000	R7.10.31	道路工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
中央通り再編事業に伴う管網整備工事(その2) (諏訪町及び栄町地内)	55,000	R8.2.27	道路工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
米洗川水管橋耐震化工事 (大字羽津及び別名六丁目)	190,000	R8.3.13	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。 (令和7年2月定例会議会での補正予算案件)
(21件) 計	1,303,650		*参考 前払金を除いた額 1,096,190千円

(水道事業会計)地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越

配水管布設事業繰越額の内訳明細

【款:水道事業費用、項:営業費用】

(単位:千円)

工 事 名 (工 事 場 所)	繰 越 額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説 明
末永町ほか水管橋修繕工事 (末永町及び西日野町地内)	51,500	R7.4.30	管厚調査の結果、当初予定していなかった補修材を用いての修繕が必要となり、その調達に時間を要したため。
平津新町配水支細管仮設及び復旧工事 (平津新町地内)	2,000	R7.4.30	下水道工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
芝田一丁目配水支細管復旧工事 (芝田一丁目地内)	28,700	R7.5.30	下水道工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
小古曾五丁目配水支細管復旧工事 (小古曾五丁目地内)	21,000	R7.6.30	民間の宅地造成工事との工程調整に時間を要したため。
(4件) 計	103,200		*参考 前払金を除いた額 85,580千円

<報告第4号 資料> 令和6年度四日市市下水道事業会計予算の繰越しについて

(下水道事業会計)地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越

公共下水道事業繰越額の内訳明細

【款:資本的支出、項:建設改良費】

(単位:千円)

工 事 名 (工 事 場 所)	繰 越 額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説 明
日永浄化センター2号焼却炉耐火材緊急整備工事 (寿町地内)	11,000	R7.4.11	令和7年2月に、2号焼却炉の耐火材が剥落したことにより、緊急に整備を実施する必要が生じたことにより、必要な工期を確保するため。
下水管渠更生工事(桜台) (桜台二丁目地内)	45,122	R7.4.30	下水道管渠の更生において、詳細な調査により前処理工の必要箇所が想定を大きく上回り、処理に時間を要したため。
雨水路改良工事(楠) (楠町南五味塚地内)	8,459	R7.4.30	使用する材料(U形カルバート)の調達に時間を要したため。
管路施設耐震補強工事 (八田三丁目 地内)	61,173	R7.4.30	使用する材料(管更生材)の調達に時間を要したため。
八田汚水管渠布設工事 (八田三丁目地内)	24,695	R7.5.30	迂回路、通行規制に関し、地元との調整に時間を要したため。
支障物件(ガス管)仮設及び復旧補償費 (八王子町地内)	9,915	R7.5.30	狭隘な道路による迂回路及び通行規制に関し、関連業者との調整に時間を要したため。
塩浜雨水1号幹線水路築造工事 (塩浜町地内)	141,900	R7.5.30	施工ヤードとなる企業駐車場の代替地について、企業との再調整が必要となったため。
波木南台汚水処理施設貯留化工事 (波木南台一丁目地内)	59,598	R7.5.30	豪雨の影響により、施設内の各蓋から雨水が侵入したことから各槽に水が溜まり、排水処理に時間を要したため。
波木南台一丁目貯留槽排水ポンプ設備工事 (波木南台一丁目地内)	20,372	R7.5.30	本体工事である波木南台汚水処理施設貯留化工事の進捗の遅れに伴い、ポンプ設備工事に必要な工期を確保するため。
支障物件(水道管)復旧補償費 (芝田一丁目地内)	42,527	R7.5.30	本体工事である芝田汚水管渠布設工事の進捗の遅れに伴い、復旧工事に必要な工期を確保するため。
羽津ポンプ場ほか機器価格特別調査業務委託 (市内一円)	3,630	R7.5.30	機器仕様の決定に時間を要したため。
朝明南汚水4号幹線管渠布設工事(設計施工一括方式) R5~R6債務 (山城町地内)	122,450	R7.5.31	本管理設置位置について、地下埋設物管理者との協議に日時を要したため。
室山及び西日野汚水管渠布設工事 (室山町及び西日野町地内)	211,354	R7.5.31	狭隘な道路による迂回路及び通行規制に関し、関連業者との調整に時間を要したため。
雨水人孔更生工事(緊急) (笹川八丁目及び笹川九丁目地内)	30,895	R7.6.30	迂回路、通行規制に関し、道路管理者(三重県)との調整に時間を要したため。
富士汚水管渠布設工事 (富士町地内)	33,966	R7.6.30	迂回路、通行規制に関し、地元との調整に時間を要したため。

(単位：千円)

工 事 名 (工 事 場 所)	繰 越 額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説 明
支障物件(水道管)復旧補償費 (富士町地内)	13,738	R7.6.30	本体工事である富士污水管渠布設工事の進捗の遅れに伴い、復旧工事に必要な工期を確保するため。
小古曾污水管渠布設工事(その1) (小古曾一丁目及び小古曾二丁目地内)	61,435	R7.6.30	迂回路、通行規制に関し、地元との調整に時間を要したため。
小古曾污水管渠布設工事(その2) (小古曾六丁目地内)	70,851	R7.6.30	迂回路、通行規制に関し、地元との調整に時間を要したため。
支障物件(ガス管)移設及び仮設補償費 (波木町地内)	16,488	R7.6.30	迂回路、通行規制に関し、地元及び近隣中学校との調整に時間を要したため。
支障物件(水道管)移設及び仮設補償費 (八王子町地内)	96,047	R7.6.30	各占用者と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
支障物件(電気通信設備)移転補償費 (芝田一丁目地内)	14,668	R7.6.30	まつの雨水2号幹線管渠布設工事に支障となる各種通信施設の移設に伴い、各通信会社との位置及び順序の調整に時間を要したため。
支障物件(水道管)復旧補償費 (室山町及び西日野町地内)	65,529	R7.6.30	受注者の契約不履行による再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
近鉄四日市駅周辺(四日市中央線)整備工事(その8) (浜田町ほか2町地内)	6,532	R7.6.30	撤去する既設下水管の上に旧中部電力管が確認され、この旧管路の撤去に時間を要したため。
支障物件(ガス管)復旧補償費 (波木町地内)	878	R7.6.30	本体工事である波木污水管渠布設工事の進捗の遅れに伴い、復旧工事に必要な工期を確保するため。
排水路改良工事(羽津排水区) (羽津中二丁目地内)	10,263	R7.7.31	迂回路、通行規制に関し、地元との調整に時間を要したため。
支障物件(ガス管)移設補償費 (羽津中二丁目地内)	421	R7.7.31	本体工事である排水路改良工事(羽津排水区)の進捗の遅れに伴い、移設工事に必要な工期を確保するため。
雨水路改良工事(四郷) (西日野町地内)	5,651	R7.7.31	迂回路、通行規制に関し、地元との調整に時間を要したため。
支障物件(ガス管)移転補償費 (小古曾五丁目地内)	6,333	R7.7.31	迂回路、通行規制に関し、関連業者との調整に時間を要したため。
近鉄阿倉川駅(社交)駅前広場整備工事(その2) (阿倉川町地内)	2,415	R7.7.31	市発注の工事と同調して施工する必要があるが、市発注工事が鉄道事業者との協議により遅れが生じたことから、必要な工期を確保するため。
近鉄四日市駅周辺(四日市中央線)整備工事(その11) (安島一丁目地内)	21,227	R7.7.31	試掘を行ったところ、既存埋設物の位置が想定と違っていたことによる再設計に時間を要し、必要な工期を確保するため。
采女及び小古曾污水管渠布設工事 (采女町ほか3町地内)	112,408	R7.8.29	迂回路、通行規制に関し、地元との調整に時間を要したため。
支障物件(水道管)復旧補償費 (小古曾五丁目地内)	35,796	R7.8.29	施工区間内において宅地造成があり、民間施工業者との交通規制における調整に時間を要したため。
排水路改良工事(江川排水区) (楠町北五味塚地内)	42,394	R7.8.29	使用する材料(ボックスカルバート)の調達に時間を要したため。
支障物件(水道管)仮設及び復旧補償費 (楠町北五味塚地内)	12,445	R7.8.29	本体工事である排水路改良工事(江川排水区)の進捗の遅れに伴い、復旧工事に必要な工期を確保するため。
支障物件(水道管)移設補償費 (八王子町地内)	29,447	R7.8.29	河川区域及び県道内への占用協議に日時を要し、下水道設計に遅れが生じたことから、必要な工期を確保するため。
朝明南污水4号幹線管渠布設工事(設計施工一括方式) R6~R7債務 (山城町地内)	120,000	R7.8.29	迂回路、通行規制に関し、道路管理者(三重県)との調整に時間を要したため。
污水枿取付管更新工事(中部) (栄町及び諏訪町地内)	12,540	R7.8.29	市発注の道路工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
近鉄四日市駅周辺等下水道修正設計業務委託 (諏訪町ほか8町地内)	57,200	R7.8.29	市発注の道路工事と調整を図りながら進める必要があることから、必要な工期を確保するため。
四日市市日永浄化センター建設工事その6 (大字日永地内)	82,091	R7.8.29	協定先の日本下水道事業団が行った入札において不調が発生したことから、再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。

(単位：千円)

工 事 名 (工 事 場 所)	繰 越 額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説 明
四日市市日永浄化センター水処理設備工事その2 (大字日永地内)	82,109	R7.8.29	協定先の日本下水道事業団が行った入札において不調が発生したことから、再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
波木污水管渠布設工事(その1) (波木町地内)	229,780	R7.8.31	水路横断の推進工において支障物が確認され、推進工法の見直しに時間を要したため。
阿瀬知ポンプ場電気設備更新工事 (西末広町地内)	60,000	R7.9.30	入札不調による再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
波木污水管渠布設工事(その2) (波木町地内)	57,860	R7.9.30	迂回路、通行規制に関し、地元及び近隣中学校との調整に時間を要したため。
采女污水管渠布設工事 (采女町地内)	60,060	R7.9.30	迂回路、通行規制に関し、近隣小学校との調整に時間を要したため。
生桑污水管渠布設工事(設計施工一括方式) (生桑町地内)	95,350	R7.9.30	工業用水管の入替計画により工法の見直しが必要となり、必要な工期を確保するため。
日永浄化センター第2系統重油タンク耐震化工事 (寿町地内)	56,650	R7.9.30	入札不調による再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
水と緑のせせらぎ広場低圧受電化工事 (東富田町地内)	5,000	R7.9.30	入札不調による再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
新富洲原ポンプ場ほか6施設遠方監視設備更新工 (富双二丁目地内)	190,000	R7.9.30	使用する材料(電子機器類)の調達に時間を要したため。
支障物件(水道管)仮設及び復旧補償費 (波木町地内)	83,920	R7.10.31	迂回路、通行規制に関し、地元及び近隣中学校との調整に時間を要したため。
室山及び八王子污水管渠布設工事 (朝明町及び八王子町地内)	226,123	R7.12.15	狭隘な道路による迂回路及び通行規制に関し、関連業者との調整に時間を要したため。
朝明南污水4号幹線管渠布設工事 (山城町及び札場町地内)	100,070	R7.12.15	迂回路、通行規制に関し、道路管理者(三重県)との調整に時間を要したため。
大矢知污水管渠布設工事(その1) (大矢知町ほか2町地内)	120,000	R7.12.15	近接する工事の進捗に遅れが生じたことから、必要な工期を確保するため。
日永浄化センター第2系統ブロー棟耐震化工事 (寿町地内)	20,000	R7.12.31	入札不調による再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
山城污水管渠布設工事(その1) (山城町地内)	120,000	R8.2.27	迂回路、通行規制に関し、道路管理者(三重県)との調整に時間を要したため。
八王子污水管渠布設工事 (八王子町地内)	113,991	R8.2.27	狭隘な道路による迂回路及び通行規制に関し、関連業者との調整に時間を要したため。
六呂見調整池築造工事に伴う建物調査等業務委託 (大字六呂見地内)	15,265	R8.2.27	建物等移転費用の補償積算業務において、関係者との調整に時間を要したため。
磯津中継ポンプ場設備更新設計業務委託 (大字塩浜地内)	28,000	R8.2.27	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。(令和7年2月定例会議会での補正予算案件)
塩浜第1ポンプ場ほか耐震耐津波設計業務委託 (塩浜町地内)	219,084	R8.2.27	入札不調による再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
塩浜第1ポンプ場ほか設備更新設計業務委託 (塩浜町地内)	118,000	R8.2.27	入札不調による再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
下水管渠更生工事(納屋排水区) (諏訪町ほか3町地内)	42,697	R8.2.27	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。(令和7年2月定例会議会での補正予算案件)
下水管渠布設替工事(笹川第5地区) (笹川一丁目ほか7町地内)	22,000	R8.2.27	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。(令和7年2月定例会議会での補正予算案件)
ストックマネジメント計画に伴う管渠更新調査設計業務委託 (諏訪町ほか3町地内)	26,700	R8.2.27	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。(令和7年2月定例会議会での補正予算案件)
ストックマネジメント計画に伴う管渠更新調査設計業務委託 (笹川一丁目ほか7町地内)	26,700	R8.2.27	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。(令和7年2月定例会議会での補正予算案件)
羽津ポンプ場No.1電動機更新工事 (大字羽津地内)	150,000	R8.2.27	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。(令和7年2月定例会議会での補正予算案件)

(単位：千円)

工事名 (工事場所)	繰越額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説明
智積汚水中継ポンプ場No.1-2汚水ポンプ設備更新工事 (智積町地内)	10,000	R8.2.27	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。(令和7年2月定例会議会での補正予算案件)
朝日町ポンプ場電気設備更新工事 (西末広町地内)	105,345	R8.3.13	入札不調による再入札に時間を要し、必要な工期を確保するため。
雨池ポンプ場No.1雨水ポンプ更新工事 (大字六呂見地内)	250,188	R8.3.13	令和6年度国一次補正に伴い、必要な工期を確保するため。(令和7年2月定例会議会での補正予算案件)
流域下水道建設負担金 (市内一円)	32,090	R8.3.31	三重県の流域下水道施設耐震補強工事等が年度内に完了しなかったため。
(68件) 計	4,390,835		※参考 前払金を除いた額 3,729,145千円

## 都市下水道事業繰越額の内訳明細

## 【款：資本的支出、項：建設改良費】

(単位：千円)

工事名 (工事場所)	繰越額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説明
湯の山線中川原第1号踏切道下排水管閉塞工事 (中川原一丁目地内)	12,127	R7.5.30	試掘を行ったところ、既設管の位置が想定と違っており、工法等の検討に時間を要したため。
排水路改良工事(三重排水区) (尾平町地内)	24,025	R7.6.30	迂回路及び通行規制に関し、道路管理者(三重県)及びバス運行会社との調整に時間を要したため。
朝明ポンプ場No.1～2除塵機設備更新工事 (川越町高松地内)	50,130	R7.10.31	設備機器において、生産量を上回る受注が製造業者にあり、調達が困難となったため。
(3件) 計	86,282		※参考 前払金を除いた額 63,742千円

## (下水道事業会計)地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越

## 公共下水道事業繰越額の内訳明細

## 【款：下水道事業費用、項：営業費用】

(単位：千円)

工事名 (工事場所)	繰越額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説明
下街道1号橋撤去工事 (大字日永及び寿町 地内地内)	7,675	R7.4.30	河川堤防の保護に関し、河川管理者(三重県)との河川協議に時間を要したため。
(1件) 計	7,675		※参考 前払金を除いた額 5,875千円

## 都市下水道事業繰越額の内訳明細

## 【款：下水道事業費用、項：営業費用】

(単位：千円)

工事名 (工事場所)	繰越額 (前払金含む)	完成(予定) 年月日	説明
排水路復旧工事(八郷) (平津新町地内)	21,230	R7.5.30	小学校の通学路の安全対策について調整を行った結果、工法の変更が必要となったため。
支障物件(水道管)仮設及び復旧補償費 (平津新町地内)	6,890	R7.5.30	本体工事である排水路復旧工事(八郷)の進捗状況により、復旧工事に遅れが生じるため。
(2件) 計	28,120		※参考 前払金を除いた額 19,630千円