

近鉄四日市駅周辺等整備基本構想検討委員会

スケジュール（平成 30 年 8 月 7 日）

回	検討事項	備 考
第 1 回 (H29.3.28)	・駅前広場及び中央通りを含めた駅周辺のあり方について	・現状と課題 ・将来像についての意見
第 2 回 (H29.7.10)	・駅前広場及び中央通りを含めた駅周辺の基本的な方向性について	・駅周辺の基本的な方向性 ・近鉄四日市駅周辺整備の機能配置方針複数案について
第 3 回 (H29.8.18)	・中央通り及び駅前広場のレイアウト検討について	・近鉄四日市駅周辺の機能配置方針案の絞り込み
第 4 回 (H30.1.23)	・基本構想案の検討	・市民意見を踏まえた近鉄四日市駅駅周辺整備案 ・JR 四日市駅の機能配置方針
第 5 回 (H30.8)	・基本構想案の検討	・JR 四日市駅の機能配置方針案の絞り込み
第 6 回 (H30.10)	・基本構想取りまとめ	・近鉄四日市駅及び JR 四日市駅の基本構想とりまとめ

【参考】近鉄四日市駅周辺等整備事業の全体スケジュール

H28 年度	H29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度 以降
基本構想		基本計画	都市計画決定	詳細設計	現場着手